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Doorlooptijd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
aantal weken:
3e Bouwkundige afspraak

week 14

Koopovereenkomst getekend

17 18

19

20 21 22 23 24

Ondertekenen aanvullende

overeenkomst met koperswensen

25

26

27

week 1 1le Installatie afspraak Definitieve keuzes doorgeven
Afspraak architect week 10 week 16 week 25
of kopersbegeleider
1e Bouwkundige afspraak |
week 2/3 1o 2e Bouwkundige
wee afspraak 2e Installatie afspraak Doornemen definitieve contractstukken
week 12 week 12 week 22
Afspraken bij
Livingstone
Uitwerken revisie omgevingsvergunning Bestellen woning
(indien van toepassing) Uitwerken leverancierscheck week 27
week 7 I .
week 14 Uitwerken bestelling Definitief maken bestelling
Uitwerken tekening t.b.v. week 17-21 week 25
woonconceptpartners
week 4 ] ] ] ]

Interne planning
Livingstone

27 t/m 36

Werkvoorbereiding bouwpartner
en productie in fabriek

week 27-36

Afspraak open haardontwerp

week 5
2e afspraak
interieurontwerp 2e afspraak

Keuken- en badkamerontwerp

week 7 N\
week 9
le afspraak Tuinontwerp
1le afspraak week 11
le afspraak interieurontwerp Keuken- en badkamerontwerp 2e afspraak Tuinontwerp
week 4 week 6-7 week 14

Afspraken met
Livingstone partners

|

Start financieringsbehoud Akkoord offerte

week 1 week 5
Aflopen financieringsvoorbehoud Notariéle levering kavel
Bespreken offerte week 8 week 12
week 3

Financiering
(indien van toepassing)

Indienen revisie omgevingsvergunning

week 8

Prognose behandelperiode omgevingsvergunning
week 8-18

Welstand en

Vergunningen ] B B ] B B ] B

(Niet van toepassing als je door Livingstone voorgestelde opties kiest)

Vaste bezwaarperiode op de omgevingsvergunning

week 19-24

Deze prognoseplanning is bedoeld om het gehele proces
met de bijbehorende afspraken weer te geven. Hierbij is
geen rekening gehouden met 4 weken zomervakantie en
2 weken kerstvakantie.

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze

prognoseplanning is opgesteld, geldt er een voorbehoud
van wijzigingen en kunnen er geen rechten aan worden
ontleend.

Na het vervallen van het financieringsvoorbehoud en
nadat alle drie de villa's onherroepelijk verkocht zijn,
verzorgen wij een prognoseplanning op maat. Daarna
zullen wij jouw persoonlijke planning concreet maken
en aan jou communiceren.

Gefeliciteerd met
jouw nieuwe woning!

Aftimmeringen

Plaatsen trap

Schilderwerk buiten

Stuccen

Tegelen

Zandcementvloer

Installaties binnen

Metselen

Dakpannen

Kozijnen

Wanden le verdieping

Vloer le verdieping

Wanden begane grond

Begane grond vloer

Grondwerk

Prognose bouwperiode
week 43 - 22




